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В статье освещается проблема, связанная с оценкой экономической эффек-
тивности ИТ-стартапа. Рассмотрены теоретико-методологические вопросы 
оценки, проанализированы основные категории и понятия, связанные с оценкой 
экономической эффективности инновационных ИТ-проектов, осуществлена 
оценка реального ИТ-стартапа, проведен анализ рисков недооценки ИТ-проекта.
Методика оценки ИТ-стартапа рассматривается во множестве источников, 
однако единого исследования на тему финансовой оценки ИТ-стартапа и прак-
тических примеров реализации выявлено не было. Теоретическая и практическая 
значимость статьи обусловлены новизной тематики и отсутствием аналогов 
проведенных исследований. Структура, методология и инструменты, описанные 
в работе, могут быть использованы для их практического применения и реализа-
ции задачи качественной оценки стартапа.
Ключевые слова: Стартап, ИТ-стартап, проект, оценка проекта, оценка 
стартапа, метод оценки, стоимость.
In article the problem connected with an assessment of cost efficiency of an IT-
startup is covered. Teoretiko-methodological issues of an assessment are considered, 
the main categories and concepts connected with an assessment of cost efficiency of in-
novative IT-projects are analysed, the assessment of a real IT-startup is performed, risk 
analysis of underestimation of the IT-project is carried out.
The technique of an assessment of an IT-startup is considered in a set of sources, 
however single research on a financial assessment of an IT-startup and practical ex-
amples of implementation wasn’t revealed. The theoretical and practical importance 
of article are caused by novelty of subject and absence of analogs of the conducted 
researches. The structure, methodology and tools described in work can be used for 
their practical application and implementation of a task of quality standard of a startup.
Keywords: startup, IT-startup, project, project evaluation, startup evaluation, 
evaluation method, cost.
В современных условиях все больше руководителей российских пред-
приятий рассматривают применение информационных технологий как воз-
можность роста эффективности основного бизнеса. Современный рынок 
создает запрос на возникновение и развитие стартапов. Стартап или стар-
тап-компания (от англ. start-up – запускать) представляет собой недавно 
запущенный проект, цель которого – в самые быстрые строки окупить вло-
женные в него инвестиции и получить прибыль. Вопрос денежной оценки 
является одним из основных при запуске нового проекта. При неправиль-
ном расчете бюджета проекта можно не только упустить часть дохода, но 
и даже потерять денежные средства. Важно оценить не только ожидаемую 
рыночную цену и капитализацию проекта, но и его текущую стоимость. 
Во избежание подобных провалов проводят предварительную оценку 
проекта и на ее основе принимается решение о реализации проекта или 
об его отклонении.
 
418 
Существует достаточно большое количество методов оценки ИТ-стар-
тапов: параметрическая оценка, оценка по аналогам, оценка «снизу-вверх», 
оценка «сверху-вниз», экспертная оценка. На наш взгляд, таким критериям 
отвечает оценка по методу «сверху-вниз». Это связано с тем, что при запу-
ске ИТ-стартапа у автора идеи всегда есть представление о конечной цели 
и составе блоков работ, которые необходимо выполнить для достижения 
цели. Но внутри этих блоков задачи могут постоянно изменяться, добав-
ляться, удаляться. Поэтому для наиболее правильной оценки есть смысл 
каждую из составных частей проекта рассмотреть как набор задач. 
В ходе исследования нами было проведено сравнение оценок проек-
та по разработке автоматизированной системы управления предприятием 
(АСУП) малого или среднего бизнеса, реализованной в формате веб-при-
ложения. В организации использовался проектно-сметный метод, по кото-
рому, согласно расчетам, себестоимость проекта должна была составить 
21541,25 д.е. С учетом новизны проекта и того, что он является стартапом в 
сфере информационных технологий, был добавлен резерв к получившейся 
сумме. В итоге, с учетом рисков, было принято решение об определении 
стоимости проекта в размере 25 000 д.е.
По завершению проекта были проанализированы состав работ, сроки и 
затраты на реализацию. Полученные результаты показали, что проект был 
реализован за 76 рабочих дней, затраты составили 35 172 д.е. Таким обра-
зом, по окончанию проекта видно, что фактические затраты намного пре-
высили ожидаемый результат. Эта разница напрямую связана с неверным 
планированием и оценкой стоимости запланированных работ.
Выход за рамки бюджета привел к тому, что была упущена выгода. Так 
как организация занимается не одним, а несколькими проектами, весь бюд-
жет компании распределен на несколько проектов. Из-за того, что разра-
ботка АСУП вышла за рамки бюджета, дополнительные средства были на-
правлены на этот проект. Это привело к тому, что другие проекты остались 
без необходимого финансирования и были приостановлены. 
Проведя анализ методов оценки стартапов в области ИТ и придя к вы-
воду, что наиболее подходящим является метод «сверху-вниз», было при-
нято решение о применении данной методики к оценке упомянутого ранее 
ИТ-стартапа. Метод «сверху-вниз» можно осуществить с помощью разных 
подходов. Одним из вариантов является использование автоматизирован-
ных средств планирования и отслеживания проекта. Другой подход вклю-
чает в себя оценку инвестиций в стартап с помощью затратных методов 
оценки. 
Оценка трудозатрат и примерной стоимости ИТ-стартапа начинается с 
подготовки плана проекта в Microsoft Project. Для этого последовательно 
составляются задачи, которые необходимо выполнить для достижения по-
ставленной цели. После того, как список задач подготовлен, выставляются 
условия перехода от одной задачи к следующей, назначаются исполните-
ли и выполняется выравнивание загрузки ресурсов. На входе был внесен 
тот же набор трудовых ресурсов, который использовался при первоначаль-
ном планировании. После составления плана, распределения ресурсов и 
выравнивания задач становится видна длительность проекта. Кроме того, 
автоматически с учетом затраченных ресурсов произведена стоимостная 
оценка проекта (рисунок).
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По методу «сверху-вниз» сумма затрат на проект составила 31837,44 д.е., 
отклонение от фактического значения 9,5 %. Таким образом, наглядно видно, 
что при оценке стоимости ИТ-стартапа по методу «сверху-вниз» и исполь-
зовании MSP, показатели отличаются от значений, полученных с помощью 
проектно-сметного метода.
Вторым методом, используемым для оценки ИТ-стартапа, являлась ме-
тодика совокупной стоимости владения (ТСО). ТСО – эффективный подход 
к определению наилучшего соотношения цена/качество на основе рассмо-
трения таких ключевых бизнес-процессов, как восстановление после сбоев, 
управление модернизацией и техническая поддержка. В рамках данного под-
хода предполагается оценка стоимости планирования, разработки, приобре-
тения, администрирования, установки, перемещения и модернизации, техни-
ческой поддержки и сопровождения, вынужденных простоев и других скры-
тых затрат. Методология TCO подходит для подсчета текущих стоимостных 
параметров, с ее помощью можно достаточно полно проанализировать эф-
фективность выполнения каких-то отдельных функций или набора функций. 
В сочетании с другими параметрами, применяемыми на практике, она позво-
ляет получить схему учета и контроля расходов на реализацию ИТ-стартапа. 
При оценке проекта по методу ТСО все затраты на проект разделяются 
на две группы: прямые и косвенные затраты. Итоговая сумма всех затрат 
и составит приблизительную оценку стоимости проекта. По методу сово-
купной стоимости владения сумма затрат на проект составила 29 573 д.е., 
отклонение от фактического значения 13 %.
Рис. 1. Расчет стоимости 
проекта в MSP
Динамика роста суммы превышения бюджета
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Решение о целесообразности изменения метода оценки ИТ-стартапа 
принято на основе расчета годового экономического эффекта, который 
представляет собой суммарную экономию финансовых ресурсов, которую 
получает предприятие в результате использования новых методов оценки. 
Условно-годовая экономия представляет собой прирост прибыли, который 
может быть получен за счет сокращения текущих затрат на реализацию 
стартапа после применения нового метода оценки. Условно-годовая эко-
номия рассчитывается на годовой объем реализованных проектов. Из ана-
лиза полученных данных наглядно видно, что реализация АСУП потребо-
вала почти в 1,5 раза больше средств, чем планировалось первоначально. 
Сумма превышения планируемого бюджета фактически равна половине 
стоимости нового, менее масштабного проекта. А это значит, что будучи 
неучтенной, эта разница привела к неудаче другого проекта организа-
ции. В рамках одного проекта такая неточность может иметь место при 
условии его успешности и дальнейшего небольшого срока окупаемости. 
Но на протяжении одного года предприятие реализует не один, а не-
сколько ИТ-стартапов и подобные ошибки приводят к неблагоприятным 
последствиям. Используя усредненные значения, мы проследили динамику 
роста перерасхода средств в зависимости от количества реализованных 
ИТ-стартапов.
На графике видно, что с увеличением количества стартапов, сумма по-
грешности растет, причем при любом методе оценки. Это связано с особен-
ностями планирования стартапов. Поэтому целью высококвалифицирован-
ного менеджера является минимизация затрат и упущенных выгод. Как вид-
но на графике, с увеличением числа проектов разрыв между перерасходом 
по проектно-сметному методу и подходами «сверху-вниз» увеличивается. 
Это приводит к снижению суммы незапланированных затрат.
Таким образом, используя оба метода в совокупности можно полу-
чить достаточно достоверный результат оценки ИТ-стартапа. Переход 
на новой метод оценки ИТ-стартапа поможет не только более детально 
проследить за этапами реализации идеи, но и спрогнозировать сроки и 
стоимость проекта.
Описанная методика не претендует на универсальность, но она доста-
точно проста и логична, при этом позволяет решать практические задачи 
руководителя проекта. Использование этого подхода позволяет успешно 
планировать и завершать проекты.
Несмотря на то что разница в оценке данного ИТ-стартапа невели-
ка, ошибки в расчете стоимости проектов могут привести к крупным фи-
нансовым потерям с течением времени. Именно поэтому важно уделять 
достаточное внимание оценке каждого готовящегося и реализующегося 
проекта.
Таким образом, для качественной оценки ИТ-стартапа необходимо:
1. Провести анализ статей затрат на проект.
2. Рассчитать суммы прямых и косвенных затрат с использованием метода 
расчета совокупной стоимости владения.
3. Разработать план-график работ в среде Microsoft Project.
4. Распределить специалистов на задачи.
5. Определить риски на каждом этапе реализации.
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6. Рассчитать длительность и стоимость проекта исходя из определен-
ных ресурсов и рисков.
7. Принять усредненное значение полученных оценок в качестве итого-
вой оценки стоимости стартапа.
Предложенная методика позволила более точно оценить стоимость 
ИТ-стартапа и снизить сумму упущенной выгоды. Методика является про-
стой и легкой в понимании, но в то же время достаточно точной и эффек-
тивной. Ее использование приведет к снижению перерасхода запланиро-
ванного бюджета, а значит и к увеличению инновационных разработок на 
предприятии.
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